



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL




01
Rencontre avec le maître de l'ouvrage




02
Recherche des informations relatives au lieu d'implantation



03
Conception de l'avant-projet à l'échelle 1/100^e




04
Présentation de l'avant-projet au maître de l'ouvrage




05
Modification de l'avant-projet suivant les remarques du maître de l'ouvrage




06
(EN OPTION)
Étude PEB



07
Nouvelle présentation de l'avant-projet au maître de l'ouvrage




08
Une fois l'accord du maître de l'ouvrage obtenu pour l'avant-projet, présentation de celui-ci au service Urbanisme de l'administration communale




09
Modifications éventuelles de l'avant-projet suivant les remarques de l'administration communale



10
Désignation du Coordinateur Sécurité et Santé




11
Une fois l'accord du maître d'ouvrage obtenu sur l'avant-projet définitif, constitution du dossier de demande de permis d'urbanisme




12
(EN OPTION)
Constitution du dossier PEB



13
Rencontre avec le maître de l'ouvrage pour la signature du dossier de demande de permis d'urbanisme




14
Une fois le permis d'urbanisme obtenu, réalisation des plans d'exécution, métrés et cahiers des charges




15
Présentation du dossier d'exécution au maître d'ouvrage



16
Une fois l'accord du maître d'ouvrage obtenu, envoi des demandes de prix aux entreprises



17
Analyse comparative des offres de prix des entreprises




18
Présentation des offres au maître d'ouvrage et aide à la désignation des entreprises



19
Rédaction des contrats d'entreprises




20
Réunion avec le maître de l'ouvrage et les entreprises désignées pour la signature des contrats




21
(EN OPTION)
Établissement de la déclaration initiale PEB



22
Réunion préparatoire de chantier avec les entreprises



23
Visite de chantier (1/semaine) avec rédaction des PV de réunion envoyés au maître d'ouvrage et aux entreprises



24
Réalisation des plans AS-built



25
À la fin du chantier, réception provisoire avec PV



26
(EN OPTION)
Établissement de la déclaration finale PEB